

# BOUWNIEUWS SUNBROUCK

11 DECEMBER 2017

Zorgde de regen van de afgelopen periode al voor vertraging de sneeuw maakt uitstel definitief.

De kabel van Enexis is al wel de grond in gegaan en de verdeelkasten worden geplaatst.

Maar de plaatsing van de zonnepanelen is uitgesteld tot begin januari.

Hebben we eerst veel geduld moeten hebben met overheden en vergunning trajecten nu is het weer de baas. Nog even geduld dus.



De Kabel voor afvoer van de stroom



Kabel Enexis



Plaats van de transformatie



Hier komt de weg